

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

ПРИКАЗ

20.03.2023

№ 38

О реализации мероприятий по введению
обновленного федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего образования

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413», приказа МКУ УО от 27.02.23 № 156 «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Междуреченского городского округа», а также организации работы по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО (приложение 1 к настоящему приказу).

1.2. План мероприятий («дорожная карта») МБОУ СОШ № 19 по введению обновленного ФГОС СОО на 2023-2025 годы (приложение 2 к настоящему приказу).

2. Возложить функционал координатора по реализации мероприятий перехода на обновленные ФГОС СОО на заместителей директора Матюшину А.В. и Рогожникову Н.Г. обеспечить выполнение плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО.

3. Обеспечить переход на обновленные ФГОС СОО в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») (приложение 2 к настоящему приказу).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 19

С.Б.Погадаева

С приказом ознакомлены:

Матюшина А.В.
Рогожникова Н.Г.
Бабенко О.С.
Молокова Е.Н.
Щедловская Ю.С.
Тудегешева О.П.
Левицкая О.П.
Кашина Л.Ю.

Орколайнен Н.В.
Браткова А.В.
Ульянова Е.В.
Фунтикова Е.Ю.
Власенко Е.Л.
Артамонова Н.В.

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО

1. Погадаева Светлана Борисовна, директор
2. Матюшина А.В., заместитель директора по УВР
3. Рогожникова Н.Г., заместитель директора по НМР
4. Бабенко О.С., заместитель директора по ВР
5. Молокова Е.Н., учитель обществознания
6. Щедловская Ю.С., учитель истории
7. Тудегешева О.П., учитель математики
8. Левицкая О.П., учитель биологии
9. Кашина Л.Ю., учитель географии
10. Орколайнен Н.В., учитель английского языка
11. Браткова А.В., учитель физики
12. Ульянова Е.В., учитель химии
13. Фунтикова Е.Ю., учитель ОБЖ
14. Власенко Е.Л., учитель физической культуры
15. Артмонова Н.В., ведущий библиотекарь

План мероприятий («дорожная карта») МБОУ СОШ № 19 по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Основные результаты
1. Организационное управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.1.	Организация деятельности по координации введения обновленного ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 19	март 2023	Н.Г.Рогожникова	Информационное обеспечение АУП, учителей -предметников
1.2.	Организация работы АУП, учителей-предметников по переходу на обновленный ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Рабочая группа по введению обновленного ФГОС СОО Школьные методические объединения	Рабочей группой синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО на уровне общеобразовательной организации
1.3.	Участие в установочных совещаниях по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО	Март-май 2023	Н.Г.Рогожникова	Участие в установочных совещаниях
1.4.	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март-май 2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации
1.5.	Актуализация функций координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март 2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО

1.6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсно обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Март-май 2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Кузнецов	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.7.	Организация участия учителей-предметников, АУП в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	март, апрель, май 2023	Н.Г.Рогожникова	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленного ФГОС СОО
1.8.	Мониторинга введения обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023	Н.Г.Рогожникова	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО.
1.9.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Апрель, июнь 2023, ежегодно	А.В.Матюшина Н.Г.Рогожникова	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке основной образовательной программы среднего общего образования (далее ООП СОО) с учетом требований обновленного ФГОС СОО
1.10.	Комплектование библиотеки по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2023	Н.В.Артамонова	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
1.11.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Н.В.Артамонова	
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
2.1.	Формирование плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	Н.Г.Рогожникова	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации в соответствии с

				федеральным планом- графиком
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март - май 2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
2.3.	Разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина О.С.Бабенко Е.Ю.Фунтикова	Обеспечена нормативно-правовая база муниципального уровня по введению обновленного ФГОС СОО
2.4.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина О.С.Бабенко Е.Ю.Фунтикова	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2.5.	Внесение изменений в программу развития общеобразовательной организации	До 01.09.2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина О.С.Бабенко	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
2.6.	Внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательной организации	До 01.09.2023	С.Б.Погадаева	
2.7.	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 01.09.2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина О.С.Бабенко	
2.8.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников общеобразовательной организации	До 01.09.2023	С.Б.Погадаева	
2.9.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии	До 01.09.2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина О.С.Бабенко	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО

	с требованиями обновленного ФГОС СОО			
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
3.1.	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО	Март-май 2023	Н.Г.Рогожникова	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Апрель-август 2023	Н.Г.Рогожникова	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
3.3.	Координация взаимодействия АУП, учителей-предметников, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Апрель 2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
3.4.	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения обновленного ФГОС СОО	Март-апрель 2023	Н.Г.Рогожникова	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на территории Междуреченского городского округа
3.5.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь - декабрь 2023	Н.Г.Рогожникова	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Н.Г.Рогожникова	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.7.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Н.Г.Рогожникова	Созданы условия, обеспечивающие постоянный

				мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
3.8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	А.В.Матюшина	Достигнуто повышение качества образования
3.9.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
3.10.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса.	Сентябрь 2023 постоянно	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения общеобразовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО	март - апрель 2023	Н.Г.Рогожникова	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования	март - апрель 2023	Н.Г.Рогожникова	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
4.3.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы	март - август 2023	Н.Г.Рогожникова	

	среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			
5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС СОО				
5.1.	Внедрение системы мониторинга готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Март - апрель 2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Определен уровень готовности к введению обновленного ФГОС СОО
5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с учителями-предметниками по готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Март - апрель 2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Обеспечение мониторинга реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
6.1.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	март - декабрь 2023	А.В.Матюшина	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО
6.2.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	март 2023 постоянно	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
6.3.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО	Март 2023 постоянно	Н.Г.Рогожникова А.В.Матюшина О.С.Бабенко	Информированность общества о правах и возможностях, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО